

赵阳工作日报 2026 09 19

汇报日期：2026 09 19 周六

记录人：赵阳

工作阶段：社媒发布就绪与系统支撑

5

当日完成事项

2

社媒内容

1

系统支撑

2

复盘调研

一 今日完成事项

1 完成复盘会要点落实——验收方法与工作细分更新

已交付

复盘会四点指示逐项落实：验收方法（三阶验收+验收卡）落为规则文档；工作内容细化为 7 模块 31 动作、各挂输入/输出/验收；要点总结归档，文档经独立复核通过。

2 完成中台「工作验收」功能与每日提醒推送上线

已完成

中台新增任务验收卡与验收视图，回归测试全绿、安装包补打并冷启动复验通过；每日提醒推送（早/晚两档）上线，待验收清单纳入提醒。

3 完成社媒首帖发布就绪——文案评估、封面迭代与成片投送

已交付

首帖成片按手机上传规格转码并投送到位；封面以真实素材+平台安全区方向迭代至第 7 版；文案终选评估完成（建议终选版），发布由本人手机端执行。

4 完成广告结构草案与直聊接待模板

已交付

两阶段三条线广告结构草案（含五处待核对项）与直聊接待英文模板四场景形成；待平台侧核对后定稿。

5 完成任务资产收拢——导图对账与外贸链路任务入库

已完成

历史导图逐项对账（7 项已办结、5 项待确认）；外贸获客链路整理稿经逐段核对后拆 20 项任务导入中台，幂等复跑零重复。

6 采购台账持续录入

进行中

采购申请与入库审批留痕按日持续录入维护，今日已更新。

二 阶段成果

内容侧：首帖物料全链就绪（封面、文案评估、成片投送）；广告结构与直聊接待件形成草案。

系统侧：中台验收功能上线（含安装包收口）；每日提醒推送两档上线。

流程侧：复盘要点落实为验收方法与细分版本；任务资产收拢（导图对账+外贸链路 20 项入库）。

台账侧：采购申请与入库审批留痕持续录入维护。

三 问题与风险

文案终选与封面终版待拍板；首帖发布由本人手机端执行（拟）。

广告结构草案待平台侧核对；提醒推送一项投送通道异常待修（拟）。

四 明日计划（2026 09 20）

社媒：跟进首帖发布；广告素材按计划配合准备（拟）。

素材：安排仓库实拍产品图（拟）。

系统：中台验收功能试用与反馈；提醒推送例行运行（拟）。

例行：本机服务与网络保障性巡检。

五 学习沉淀与周报素材

方法沉淀：验收先立标准——输入/输出/验收三问、无证据不记完成；复盘要点当日落为可执行文档。

内容沉淀：物料以真实素材+平台安全区为基本要求，生成后逐项复核；对外文件先转码适配移动端。