

赵阳工作日报 2026 09 28

汇报日期：2026 09 28 周一

记录人：赵阳

工作阶段：海外社媒投放与线索获取

7

当日完成事项

1

客户线索

5

广告投放

1

工具与能力

一 今日完成事项

1 海外社媒线索调研周更（第 3 轮）

已完成

线索库扩至 115 条（有效 112）；新增 13 条、升级 1 条；79 条网址实测逐条留样，交付台账、简报与周报并冻结版本。

2 线索广告受众定向方案

已完成

按广告后台实读，把买家锁到汽配进口商与分销商的采购、进口岗位；建议清除车主维修、改装、技师等泛人群标签。

3 广告创意字段与素材口径核对

已完成

出广告正文 3 版与标题、描述成稿；对 26 张自有海报做图文识别核对，标出 4 处与口径表不一致的素材，列为不推荐。

4 线索表单全流程填写指引

已完成

按后台逐块出稿（问候语、说明、联系信息、隐私与声明、完成页）；多轮校正后把线索收口为单一指令，只留零件号一项。

5 线索表单背景图产出

已完成

出横版 1200×628 与竖版 628×1200 背景图，按预览安全区迭代四版避开标题遮挡；只用品牌标识与实拍，未加未核实资质。

6 广告正文与标题二轮出稿

已完成

出正文 5 版（各打一类买家）、标题 8 条、描述 3 条，含字数控制与配版建议；系统上限与后台现状逐项核对。

7 本机识图兜底能力建设

已完成

线上识图接口被拒后，建成本机离线图文识别路径并当日投产，用于多张后台截图实读；中英文通用，资料不外传。

二 阶段成果

线索：海外线索库 102 → 115 条（有效 112），本轮新增 13 条、升级 1 条，缺口话题 14 个域名闭环。

投放：线索广告从受众、创意、表单到背景图全链出稿，起订量与承接方式等口径逐项实读核对。

能力：本机离线识图路径建成投产，线上接口不可用时可自兜底，资料不外传。

三 问题与风险

起订量口径未统一：自有口径表与本轮宣传口径两套数字并存，须先定口径再对外（拟待商议）。

承接方式与目标不一致：广告组转化位置仍指向站内表单，而目标是收到可对话的询盘，建议拆分为两组（拟）。

隐私政策落地页为前端路由，直链只回空白壳页，须人工确认渲染内容，过薄可能被平台退回（拟）。

部分自有海报文案与口径表冲突（数量、出口国家、示例型号与认证表述），已列为不推荐，待统一回改。

四 明日计划（2026 09 29 周二）

投放：口径定后落后台，正文、标题与表单字段逐项复核后再提交（拟）。

素材：按口径表回改冲突海报，统一数量与出口国家表述（拟）。

调研：单域线索补第二来源，续补行业媒体缺口。

例行：本机服务与网络保障性巡检。

五 学习沉淀与周报素材

后台字段先按截图实读控件结构再出稿，避免把「样式二选一」当成可叠加填写。

素材与文案必须同源核对：图上数字与口径表冲突会直接反噬广告承诺。

单一指令优于并列选项：线索收口只留一项，多要一样就多一层流失。

线上能力被拒时先建本机兜底路径，不因单个接口不可用停掉交付。